

Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares

Cumprimento dos objetivos e resultados-chave desenvolvidos em 2021

A tabela encontra-se pré-preenchida com os elementos (objetivos e resultados-chave) que constam do Plano de Atividades IST 2021, devendo ser completada com a % de resultados-chave atingida e eventuais notas relevantes. A informação reportada irá constar do Relatório de Atividades IST 2021.

Objetivos	Resultados-chave	% (*)	Notas
Criar e rever UCs enquadradas nos mestrados MCTPC e MPSR e em Minors	Introdução no Sistema Fénix de todas as UCs até 31 agosto	100	Concluídas as UCs do MPSR. MCTPC adiado para 2022
	Recolher os dados relativos às novas UCs de Minors até 31 de março	100	
	Implementar a Comissão Científica do MCTPC até 31 julho	0	Adiado para 2022
Preparar programa outreach 2021	Constituição de grupo de trabalho, com membros das duas ACs do DECN, até 28 de fevereiro	100	Grupo foi constituído (<i>Isabel Paiva, Isabel Prudêncio, Joao Galamba, Laura Pereira, Nuno Pinhão, Katharina Lorenz, Filipa Mendes, Marta Almeida</i>)
	Planear atividades até 31 março	100	
	Concluir a realização das atividades planeadas até 31 dezembro	90	As atividades efetuadas são: - <i>Escola Virtual: Modificação de Materiais com Feixes de Iões (Radiate 28-30 April)</i> - <i>Participação na Semana de Física organizada pelo NFIST 25 e 31 de maio (patrocínio do DECN e</i>

			<p>apresentação dos laboratórios de baixas temperaturas e campos magnéticos intensos e Lab. de Aceleradores e Tecnologias de Radiação)</p> <p>- Escola de verão PANO-RAMA - EuroPeAn trAining NetwOrk on Rare eArth elements environMental trAnsfer: from rock to human (adiada para maio del 2022 devido a pandemia COVID)</p> <p>- Participação na formação do Núcleo Português de Magnetismo</p> <p>- Preparação das novas páginas do departamento em curso</p> <p>- Webinar "Study@TécnicoLisboa"</p>
Preparação de brochuras de apresentação dos Ciclos de Estudo do Departamento e dos Minors	Constituição do grupo de trabalho até 28 de fevereiro	100	
	Preparação do plano de trabalho e mapa de responsabilidades até 31 de março	100	
	Brochuras prontas até 30 de junho	60	- brochuras do MPSR e dos Minors CNA e FM prontas e publicadas on-line

(*) Se não iniciado - indicar 0%; se iniciado, mas não concluído - indicar percentagem de realização; se concluído - indicar 100% ou um valor superior, nas situações em que as expetativas foram superadas.