



2024

Plano de Atividades dos Serviços do IST

Gestor de Edifício Taguspark (GET)

Índice

1. OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE	3
2. ATIVIDADES A DESENVOLVER	4

1. Objetivos e resultados-chave

Objetivos	Resultados-chave
Continuar a requalificar o parque audiovisual das salas de aula e laboratórios do campus do Taguspark	
	Instalação de equipamento e parametrização de projetores e interfaces (meta a atingir: 2 projetores e 20 interfaces até agosto de 2024)
Continuar a instalar circuitos de energia nas salas de aula do campus do Taguspark	Retificação e validação de propostas com Núcleo de Manutenção até abril de 2024
	Orçamento aprovado até maio de 2024
	Instalação de circuitos (meta a atingir 50% das salas até ao final de agosto 2024)
Requalificar o sistema de iluminação de socorro no campus do Taguspark	Retificação e validação de propostas com Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde até abril de 2024
	Orçamento aprovado até maio 2024
	Substituição armaduras (meta a atingir instalação de 55 armaduras LED até ao final de julho de 2024)
Renovar o sistema de rega interior através da instalação de um sistema de reaproveitamento das águas pluviais com controlo inteligente, no campus do Taguspark	Retificação e validação de propostas com Núcleo de Obras até abril de 2024
	Orçamento aprovado até maio 2024
	Instalação do sistema de rega constituído pelo Coletor / Depósito / Sistema de Comando / Tubagens) (meta a atingir instalação até ao final de outubro 2024)

2. Atividades a desenvolver

Atividades	Processo	Serviço/Núcleo/Área
Instalar caixas de ligação nas salas de aula / laboratórios Pisos 1 e 0		GET
Instalar Circuitos de Tomadas nas Salas de Aulas – Piso 1 Blocos A, B e C		GET / NM
Substituir Armaduras de emergência – Anfiteatros e núcleos de Salas Piso 1		GET / NSHS
Instalar e testar o sistema de reaproveitamento águas pluviais (Coletor / Depósito / Sistema de Comando / Tubagens)		GET / NO
Gerir contratos da limpeza, segurança e jardinagem afetos ao Campus do IST no Taguspark		GET / NSHS
Gerir operações de manutenção na área do AVAC e Eletricidade		GET / NM / NO
Elaborar o orçamento do GET		GET
Elaborar o plano de formação profissional		GET
Gerir o serviço de correio		GET / NSG
Gerir a utilização da viatura alocada ao Campus do IST no Taguspark		GET